




# Avancées des activités

Assemblée Générale Tech-Dev

10 juin 2023

# Déploiement du réseau

4 structures porteuses et 5 centres de recherche et de contrôle en agroalimentaire impliqués



**8 HUB-IIT implantés (obj = 7)**

**5 années** d'activité du Hub Mali (+ 3 ans FISONG) de Bamako et **2,6 années** pour l'antenne de Sikasso

**4,5 ans** d'activité des Hub Sénégal de Thiès et Dakar et **2,5 ans** de l'antenne de Ziguinchor

**4,25 années** d'activité du Hub Tchad de N'Djamena

**3,5 années** d'activité du Hub Burkina de Ouagadougou et **2,5 ans** de l'antenne de Bobo

- Mali : Bamako et Sikasso
- Sénégal : Dakar-Thiès et Ziguinchor
- Tchad : N'Djamena
- Burkina Faso : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso




**22** conseillers (obj=18), chefs-fes de service et chefs-fes d'antennes dont 9 référents-es détachés-es à temps partiel par des instituts de recherche scientifique et de contrôle locaux


Au total : **38** salariés-es des structures partenaires impliqués sur les Hub-IIT



## Nombre cumulé de Micros, Petites et Moyennes Entreprises Agroalimentaires (MPMEA) suivies sur site, dont MPMEA dirigées par des femmes



Répartition par pays du nombre cumulé de MPMEA qui ont bénéficié d'un suivi sur site



Environ 4000 demandes traitées à ce jour (obj= + de 4000) dont 178 avec l'appui du SATD (obj= 1600 = -11%)

Plus de 3400 visites réalisées (obj= 2500 - +36%)

Taux d'adhésion : 27 à 68% (obj=60%) selon les pays (juin 2022), le Burkina ayant démarré tardivement l'adhésion

**Plus de 7400 emplois consolidés ou créés (obj= 5560 -+33%)**



# Hub-IIT MALI :

## Contexte de rupture de coopération entre le Mali et la France

### Réussites :

- ▶ Clôture en bon accord et en bonne intelligence
- ▶ Attribution de la totalité du fonds revolving
- ▶ Continuation de l'implication au sein du réseau

### Difficultés :

- ▶ Lenteur des décisions de financements alors que risque de perte de l'équipe et des liens avec les MPMEA



# Hub-IIT SENEGAL : périodes ponctuelles d'émeutes

## Réussites :

- ▶ Obtention prestation ENABEL
- ▶ Partenariat AGROPOLE Sud
- ▶ Bilan « pratiques RSE »



## Difficultés :

- ▶ Dégradation du dialogue entre la CDS et la direction d'ENDA Graf Sahel
- ▶ Peu d'implication effective de la direction d'ENDA dans la recherche de financement
- ▶ Diminution du niveau d'activité de suivi des MPMEA sur Thiès et Ziguinchor en l'absence de la CDS en formation et dialogue restreint avec équipe Tech-Dev



# Hub-IIT TCHAD :

## Réussites :

- ▶ Initiatives poursuivies sur des sujets techniques
- ▶ Vente d'une formation collective lait à une dizaine d'entreprises
- ▶ Veille technologique au Nigeria



## Difficultés :

- ▶ Départ du DG
- ▶ Temps de travail du CDS réduit du fait de ses nombreuses mobilisations pour la structure MPE en général
- ▶ Difficulté à recruter du personnel adéquat



# Hub-IIT Burkina Faso :

situation politique et lien avec la France précaire

## Réussites :

- Décollage de l'antenne de Bobo-Dioulasso
- Dynamisme et implication sur le terrain
- Fonds revolving bien décaissé
- Renforcement lors de la mission de janvier pour approcher des partenaires appréciés et bien intégrés => qui a débouché sur un positionnement aisé en chef de file vis-à-vis de la coopération monégasque



## Difficultés :

- Nécessité de restreindre le nombre de référents détachés (4 à 2) car la gestion est trop contraignante pour le CDS
- Cadrage de la dérive du temps passé sur les dossiers d'intermédiation financière



# En conclusion sur les partenariats Sud :

Au retour de l'atelier inter réseau à Toubakouta :

Chaque participant avait une vision plus claire concernant :

- ▶ Les missions et fonctions d'un Hub dans leur contexte à l'échelle locale, nationale et réseau international
- ▶ Les apports possibles de Tech-Dev
- ▶ Les sources de recettes et financement potentielles vers la pérennité des dispositifs
- ▶ Les montants à rechercher pour la pérennisation

Chaque pays est reparti avec un plan d'action « recherche de financements »

## Où en est-t on aujourd'hui ?

- Mali : Maintien d'un service minimum, poursuite des recherche de financement pour le consortium AMASSA-LTA-CSP
- Sénégal : Décision de Tech-Dev d'appuyer l'émergence de l'association autonome créée par la CDS pour le portage du hub de Dakar et l'ouverture d'un hub dans le Nord Sénégal (période de transition due à sa formation et la structuration de l'association – appui d'un dépôt de dossier SCAC)
- Tchad : dynamique englobée dans celle du PAPPE2 très financé et lancement des prestations du HUB pour le guichet de chèque service
- Burkina : dynamisme pour la pérennisation en marche : remaniement de l'équipe pour dégager du temps pour la prospection et l'élargissement des services ;



# Tech-Dev chef de file projet :

- **Meilleure animation du groupe WhatsApp référents et organisation de skype SATD tout réseau**
- **Nouveau Site internet Tech-Dev**
- **Pilotage de l'évaluation finale**
- **Mission réseau au Sommet des Femmes Transformatrices au Niger**
- **Mission ressourcement Côte d'Ivoire**
- **Fonction administrative et financière :**
  - ▶ 4<sup>ème</sup> audit
  - ▶ Structuration de l'archivage des docs comptables afin de garantir un meilleur accès à l'information



# Perspectives 2023 – fin 2024

## Dans l'entre-deux et le creux de la vague

- **Prolongation contrat CZZ :**
  - **Clôtures évaluation capitalisation atelier réseau ( 13-19 05 2024)**
  - **Poursuite activités pour Burkina (juin 2024) et Tech-Dev jusque fin 2024**
- **AFD : Initiatives OSC AMI 2022 pour Sénégal acceptée. Dossier passe au comité du 17/10 – projet à 835 500 euros ; (335 500 de cofinancement à trouver –**
- **AFD : Initiatives OSC AMI 2023 pour Burkina . Note d'intention déposée– projet à 635 000 euros ; (135 000 euros) de cofinancement à trouver –**
- **Coop monégasque : Note conceptuelle déposée projet à 993 400 euros : BF, SN, TD**
- **Recherche active de cofinancement**

